

山鹰华中纸业有限公司 120 万吨项目场地平整工程

(HBGA-202010QG-005001001) 答疑澄清

致各投标人：

山鹰华中纸业有限公司 120 万吨项目场地平整工程招标文件澄清与修改如下：

1、本项目原招标控制价总价 10080286.93 元更改为招标控制价总价 11072060.83 元。

2、本项目原清单作废，并对更新后的工程量清单作出补充上传，请各投标人在附件中自行下载电子文件。

3、文件递交截止时间（开标时间）：原 2020 年 11 月 04 日上午 09 时 00 分，更改为 2020 年 11 月 09 日上午 09 时 30 分。

4、组织开标地点：原公安县公共资源交易中心 5 楼 501 室（湖北省荆州市公安县斗湖堤镇油江路 122 号），更改为公安县公共资源交易中心 5 楼 503 室（湖北省荆州市公安县斗湖堤镇油江路 122 号）

5、计划工期：原 90 日历天更改为 150 日历天；计划开工日期：原 2020 年 11 月 12 日更改为 2020 年 11 月 19 日；计划竣工日期：原 2021 年 02 月 11 日更改为 2021 年 04 月 18 日。

6、保函原件递交时间：原 2020 年 10 月 15 日-2020 年 11 月 04 日上午 9:00 截止，更改为 2020 年 10 月 15 日-2020 年 11 月 09 日上午 9:30 截止；保函原件递交地点：原公安县公共资源交易中心三楼 308 室（11 月 04 日递交地点为公安县公共资源交易中心 501 开标室，公安县公共资源交易中心地址为公安县斗湖堤镇油江路 122 号），

更改为公安县公共资源交易中心三楼 308 室（11 月 09 日递交地点为公安县公共资源交易中心 503 开标室，公安县公共资源交易中心地址为公安县斗湖堤镇油江路 122 号）。

招标文件其他内容不变，特此澄清。

湖北方成项目管理有限公司

2020 年 10 月 21 日